Planung CCC-Camp-Urlaub 2015

Zeitplanung

- Camp ist vom 13. - 17.08.2015
- Anreise möglichst an Tag -2, also am 11.08.2015
- Abreise? → Denke am 17.08., zumindest sind wir beim letzten Camp auch an dem Tag abgereist.
- Überschneidung mit ILLW/Werdauer Wald?
    - Grenzlandtreffen: 20.-23.08.2015 - Überschneidung **NEIN**
    - ILLW: 15.-16.08.2015 - Überschneidung **JA**

Unterkunft

- Vorher/Nachher: Bungalow von Stefan
    - Stefan ist vorher (wahrscheinlich) schon 2 Wochen da im Urlaub, aber es wären für evtl. Anreisetage noch genug Schlafplätze auch dort vorhanden
- Zelte:
    - 2-Personen-Zelt von SEV(nur als Schlafgelegenheit nutzbar)
    - ILLW-Zelt von YC und Stefan(2 Schlafmöglichkeiten + Platz für Shack)

Personenplanung

- Sev (hat eh frei)
- Stefan (hat Semesterferien)
- YC (hat eh frei)

$Stuff

- Utilities
    - Sonnencreme :-p
    - Trinkgefäß
    - Kaffeemaschine :)
    - Essen?
    - Kocher?
- Funkzeugs
    - SDRs + GNURadio
    - FT-817
    - DX-Wire-Mast und J-Antenne?
    - HAOT?
- Informationsfreiheitshardware
    - Gig.Bit-Switch
        - steht grad bei Hannes ein kleiner 24Port rum
    - LAN-Kabel

- Laptop(s) die auch nem Angriff stand halten bzw. es nicht schlimm ist wenn dies passiert.
- UMTS-Stick für Internet am Privat-Notebook
- Kabeltrommel
- Dreierverteiler

$todo

Suche nach möglichen mitgebrachten Projekten zur dortigen Umsetzung

- Ballonstart? 0x0f :p

From:
https://loetlabor-jena.de/ - **Lötlabor Jena**

Permanent link:
https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:camp:start&rev=1430402629

Last update: **2015/04/30 14:03**