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HPSDR-Nachbau

Ziel ist es ein HPSDR Hermes-Bausatz zusammenzustellen und diesen selbst zu bestlicken und in
Betrieb zu nehmen.

Projektmitglieder sind aktuell Gert DL5ARG, Stefan DK3SB und Sebastian DL3YC.
Projektseite von HPSDR: http://openhpsdr.org/hermes.php /
http://openhpsdr.org/wiki/index.php?title=HERMES

Unterlagen

Schaltplan: TAPR Apache Labs
Das Layout ist nicht open source! Apache Labs hat es nicht freigegeben.

Aufbauinformationen: Hermes

Bausatz

Zusammengestellter Bausatz: BOM

Digikey-Warenkorb hier - 318,17€

Reichelt-Warenkorb hier - 20,48€

Mini-Circuits wurde bei eBay von einem rumanischen OM bestellt.
Die Leiterplatte kann von Apache Labs fur nur 18$ bezogen werden.

Anmerkungen

e Die BOM von Apache hat bei Unstimmimigkeiten zwischen BOM und Schaltplan Vorrang
e 1206er FBs nicht geeignet, Passende werden bei Conrad besorgt und bringt YC am 31.01 mit
e richtige Ethernetbuchse wurde mitbestellt(sehr teuer, aber passend)

Offene Fragen

e FUr R113 wurden statt 56k (Schaltplan) Widerstande mit 63,4k (BOM) benutzt.
o Wird auch so im Datanblatt empfohlen(Vermutung E12 vs. E96)

e C198 (47u) ist mechanisch zu klein (reicht nicht Gber beide Pads)
o Losung: Tantali 22u verwendet.

Aufbau

aktueller Stand: Alle Bauteile sind beschafft. Die Bestlickung steht noch aus.
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Hinweise

C37 und C77 sind auf der Platine falschlicherweise als C229 und C228 bezeichnet. Beide werden mit
je 33pF bestuckt(wie im BOM).

Vorbereitungen

USB Blaster

Zur Inbetriebnahme wurden 2 USB-Blaster aufgebaut. Damit wird dann das FPGA mit Software
versorgt.

Berechnung LM1117-AD)

Als LDO flr 12V wird ein LM1117 verwendet. Die notwendigen Widerstande sind

e R1 (Pin1-Pin2) = 475R ODER 1k ODER 825R
e R2 (Pin 1 - GND) = 3k9 ODER 8k2 ODER 6k8
e erstere Bestlckoption bevorzugt (0603 senkrecht, 0805 waagerecht)

Berechnet mit Formel aus Datenblatt und verifiziert mit LTspice.

Bestuckung

Basteltagebuch Gert & Stefan

e 21.01.15 - Stefan sortiert Bauteile und probiert die Leiterplatte aus
o erste Teile der Stromversorgung montiert
e 28.01.15 - erstes Treffen, Aufbau erster Teil der Stromversorgung (Schaltplan-Seite 5)
o Gert hat einen Teil der verbleibenden Bauelemente mitgenommen
o Stefan hat Seite 5 bis auf Kleinteile abgeschlossen
¢ 02.02.15 - Stefan
o Fertigstellung Stromversorgung (aufSer fehlende FBs)
o Inbetriebnahme Linearregler
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o Inbetriebnahmeprotokoll

e 03.05.15 - Stefan

o Bestlckung aller 100nF, 10nF
18.02.15 - Treffen mit Gert

o Inbetriebnahme SV Gert - geht

o Aufléten FPGA Stefan - wird erkannt! Programmierung noch nicht maéglich, 1k/10k fehlen

noch

04.03.15 - Treffen mit Gert

o Aufléten der kritischen SMD-Teile (FPGA, ADC, Netzwerk) auf Gerts Hermes

o Bestuckung diverser Teile
11.03.15 - Stefan

o alle SMD-Schaltkreise bestickt

o alle Seiten der ,Common Components” bearbeitet - nur noch Einzelne SMD-Teile Ubrig
17.03.15 - Stefan

o alle SMD-R bestuckt

o alle Dioden/Transistoren bestuckt

o nur noch wenige L (alles auBer die FBs) und C fehlen

o SMPS in Betrieb genommen - 33mOhm statt den groBen FBs - geht
18.03.15 - Stefan

o restliche Ls und Cs bestuckt

o Leiterplatte gereinigt und nochmal sichtkontrolliert
Programmierung mit USB Blaster funktionierte auf Anhieb
Problem 1: Ethernet bekommt keinen Link

= Ldsung: Ein hochohmiges FB, Spannung damit zu niedrig und PHY im Reset
Problem 2: Hermes startet neu, wenn Verbindung per Ethernet hergestellt wird

= Losung: Ein hochohmiges FB :( Spannung an 1.2V nur noch 0.9 - zu wenig
Nach Behebung: Alles prima, Hermes funktioniert

[¢]

[¢]

[¢]

[¢]

Basteltagebuch YC

J21 gebrlckt, F2+F3 gebriuckt, SW1 mit 2x Laborbuchsen 2mm bestuckt

e 14.02.15
o Fertigstellung Bestlickung 5V-Schaltregler(R125=220k, R112=39k)
o Bestuckung aller 22R, 10k, 1k5(als 2k2), 1k, 2k2, OR Widerstande(nicht zu bestucken:
R131, R132, R133, R135, R136, R137)
o Bestuckung aller MC BE auBBer DAT-31
o Bestuckung aller roten LEDs
o Bestlickung aller Ferrite
o Bestuckung aller 100nF, 10nF, 1nF, 10uF, 1uF Kondensatoren
o Fertigstellung Stromversorgung
= Inbetriebnahme Linearregler:
» Inbetriebnahmeprotokoll
e 15.02.15
o Bestiickung FPGA
o Inbetriebnahme USB-Blaster
¢ 16.02.15
o FPGA wird in Quartus erkannt
¢ 17.02.15
o Oszillatoren und SPI-Flash bestuckt
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= Test-Dateien(Programmierfiles und Quellcode) Quartus-Projekt
* Mit HermesTest kdnnen die Oszillatoren(10MHz, 25MHz, 122,88MHz), der SPI-
Flash(mit dem .jic-File) und die PLL getestet werden - es wird der VCXO phasenstarr
mit dem 10MHz-Takt gekoppelt
¢ 20.02.15
o alle QFN-Bauteile aufgelétet
e 21.02.15
o fertig bestuckt
o Frontplatten gefrast - Locher fur Power LED und Status LED fehlen noch
o Netzwerk wird erkannt
e 22.02.15
o Software-Inbetriebnahme - Hermes funktioniert!

Frontplatte

Sebastian hat Frontplatten gefrast. Dazu mussten nur Aussparungen fur Netzwerk- und GPIO-Port
gefrast werden, der Rest sind runde Locher. Das Ergebnis darf hier bestaunt werden:
TODO

Inbetriebnahme

Zuerst muss Hermes.jic(TODO: einfugen) in das SPI-Flash gebrannt werden. Anschliessend erhdht

o0
sich der Stromverbrauch spurbar. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Fehler vor

Windows

Microsoft .Net 4.0 Client installieren
PowerSDR mRX PS installieren
tftpd32 installieren
Firewall deaktivieren
tftpd32 DHCP-Server konfigurieren
o Nach Anstecken der Stromversorgung wird die IP von Hermes im Log angezeigt
PowerSDR starten
Unter Setup - Connection Type die IP eintragen, apply, OK
Power-Schalter oben links klicken
Fertig, die Spektrumsanzeige sollte ,,wackeln“

ke whe

© 0o~ o

Hermes von DL3YC

Stromaufnahme bei 12V RX: 780mA
Stromaufnahme bei 12V TX: 1100mA
Folgende maximale Ausgangsleistungen wurden gemessen(Drive=100):

Band|Ausgangsleistung
80m |26,1dBm

http://loetlabor-jena.de/ Printed on 2026/03/03 14:37


http://loetlabor-jena.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:hpsdr:hermestest.zip
http://loetlabor-jena.de/lib/exe/fetch.php?media=projekte:hpsdr:hermestest.qar.zip

2026/03/03 14:37 5/5 HPSDR-Nachbau

Band|Ausgangsleistung
40m |26,0dBm
20m (26,6dBm
10m |26,6dBm
6m |22,5dBm
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