

Planung CCC-Camp-Urlaub 2015

CCC Camp 2015

Veranstaltungsort: Ziegeleipark Mildeberg(53.031941, 13.306963)

Zeitplanung

- Camp ist vom 13. - 17.08.2015
- Anreise am 10.08.2015
- Abreise am 17.08.2015
- Überschneidung mit ILLW(15.-16.08.2015)
- anschliessend Grenzlandtreffen(20.-23.08.2015)

Anreise

Am 10. reisen Sev und YC Richtung Stefan an und fahren dann zu dritt zum Camp.

Unterkunft

- Vorher/Nachher: Bungalow von Stefan
 - Stefan ist vorher (wahrscheinlich) schon 2 Wochen da im Urlaub, aber es wären für evtl. Anreisetage noch genug Schlafplätze auch dort vorhanden
- Zelte:
 - 2-Personen-Zelt von SEV(nur als Schlafgelegenheit nutzbar)
 - ILLW-Zelt von YC und Stefan(2 Schlafmöglichkeiten + Platz für Shack)

Wir können beim [CCC-Mannheim](#) und dem CCC-FFM mit im [Village](#) dabei sein.

Übernachten im Zelt ist dann eher woanders auf dem Camp Gelände.

Personenplanung

- Sev (hat eh frei)
- Stefan (hat Semesterferien)
- YC (hat eh frei)

\$Stuff

- Utilities
 - Gaffa

- Sonnencreme :-p
- Trinkgefäß
- Kaffeemaschine :)
- Essen?
- Kocher? - im Village vorhanden?
- Funkzeugs
 - Stefan
 - BladeRF
 - FT-817
 - Keyer
 - Paddle
 - Hermes
 - DX-Wire-Mast
 - J-Antenne 20m/30m
 - Portabelyagi 2m/70cm
 - 12V-Netzteil
 - FT-817/KX3/Hermes, Acker-Schnacker :p
 - HAOT?
 - DVB-T-Empfänger (zum Streams gucken)
 - GSM-Telefon um vor Ort erreichbar zu sein.
- Ballonzeugs
 - uTrak
 - Ballon
 - Gas
 - Waage (Stefan)
 - Schlauch
 - Strohhalm
 - Faden
- Informationsfreiheitshardware
 - Infrastruktur
 - Internetzverteilerkasten
 - Switch
 - LAN-Kabel
 - Laptop(s)
 - mit /home/
 - ohne /home/
 - Kabeltrommel
 - Dreierverteiler

\$todo

Suche nach möglichen mitgebrachten Projekten zur dortigen Umsetzung

- Ballonstart? 0x0f :p
- Contests: ILLW, GHz-Aktivität DE/OK 23cm
- Wettersondenjagd

From:

<https://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

<https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:camp:start>

Last update: **2015/06/16 13:12**

