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High Altitude Object Tracker

Brainstorming: Auf dem Hochhaus von DBOHDF kdnnte eine kleine fernbedienbare Empfangsanlage
installiert werden, mit deren Hilfe Ballonexperimente empfangen werden konnen, die
Ausbreitungsbedingungen beobachtet werden oder auch Satelliten getrackt. Man hat auf dem
Gebaude freie Sicht in alle Richtungen und bereits einen Standort mit Internetanschluss und Strom
etabliert.

Zeitplan

bis 23.11.2014 - Konzept, Anforderungen, Realisierungsplanung (alle)

bis 30.11.2014 - Stuckliste, Kostenplan, Beginn Beschaffung (Stefan)

bis 7.12.2014 - Beginn Softwareeinrichtung (Stefan? Sebastian? Sev?)

bis 13.12.2014 - Rotor-Teile 3D-gedruckt (Sev) bzw beschafft (Sev, Stefan), Beginn
Zusammenbau (Sev, Stefan)

e bis 20.12.2014 - Aufbau 70cm-Yagi (Sebastian), Beginn Elektronik-Aufbau

e bis 28.12.2014 - Zusammenbau und Inbetriebnahme abschlieBen, System fertig zum Aufbauen,
Test auf der EAH?

Anforderungen

e Frequenzbereich fur Empfang: 70cm-Band
e Antenne mit Richtwirkung und vertikaler (/zirkularer) Polarisation
o 4-Element 70cm-Yagi auf Rotor vollkommen ausreichend
e vom PC zuschaltbarer VV direkt an Antenne flr Sat-RX (optional, spater erweiterbar)

Konzept
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Bedienung

Empfang und Dekodierung geschieht primar auf dem Rechner im Hochhaus. Die komplette Bedienung
geschieht per Remote-Access, sprich Zugriff auf den Bildschirminhalt des Verarbeitungsrechners.
Zusatzlich wird ein Internetstream fur Audio eingerichtet, der frei empfangbar ist.

Software

Die Software fur die beiden relevanten Betriebsmodi ist unten beschrieben. Falls statt eines
gewohnlichen Funkgerats ein SDR verwendet werden wirde: Man kann gqrx fernsteuern, die API ist
hier beschrieben. Das ist auch direkt mit gpredict kompatibel.

Modus Satellitentracking

Far Satellitentracking wirde gpredict den Rotor (rotctld) und das Funkgerat (rigctld) ansprechen, das
ist schon fertig und funktioniert gut (Tests bei Stefan).

Modus Ballontracking

FUr Ballons ware die Frequenzeinstellung uber dI-fldigi (rigctld) moglich. Die Ausrichtung der Antenne
musste manuell geschehen bzw. habrotate verwenden.

Hardware
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Rotor

Auf dem Dach: Azimuth-/Elevationsrotor nachgebaut nach dem SatNOGS-Konzept. Einzige finanziell
tragbare Losung, die man damit mal erproben kdnnte und vielleicht gleich dem Projekt dienlich
machen kann.

PC

Drei Méglichkeiten stehen zur Diskussion:

e |eistungsfahiger Einplatinenrechner (Beagle Bone, usw) und der SDR-Stick direkt am
Antennenanschluss in der Kiste montiert
o Vorteil: nur Strom und Ethernet nach auBen zu flhren
o Nachteil: Misste angeschafft werden
o wlrde dem SatNOGS-Prinzip entsprechen, flr das man die Einrichtung eventuell auch mit
einsetzen konnte.
e schwachbriustiger Einplatinenrechner (Raspberry Pi, WGT634U, usw) und SDR-Stick
in der Kiste, zusatzlicher Rechner abgesetzt zur Verarbeitung der Daten vom SDR
o Vorteil: Teile sind vorhanden, nur Strom und Ethernet nach aul8en zu fuhren
e Funkempfanger und Rechner sind innen
o Vorteil: Wetterfest, nur ,dumme” Elektronik in der Kiste, eventuell schon alles vorhanden
o Nachteil: HF-Leitung, Strom, Serielle Schnittstelle / USB, ... mussten nach aulSen gefuhrt
werden

Empfanger

Auch hier gibt es drei umsetzbare Losungen:

e normaler, gunstiger SDR-Stick
o Vorteile
* breitbandig
= groRe Schaltbandbreite ;)
» sehr glnstig
o Nachteile:
= Empfindlichkeit schlechter als dediziertes FuG
= VV wie HABAmp notig
e gewobhnlicher Afu-Empfanger
o Vorteile
= exzellente Empfangseigenschaften fur Weak-Signals
o Nachteile
= weniger Bandbreite
= teuer
e ,erwachsenes” SDR
o mit gleichen Frontend, aber besseren ADC z.B. AirSpy. bladeRF, usw
o Vorteile
= Vereint teilweise Vorteile von SDR-Stick und Afu-Empfanger, KostenmaRig in der
Mitte zwischen beiden
o Nachteile
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= wesentlich teurer
= musste erst angeschafft werden flr Dauereinsatz

Nachbau SatNOGS-Antennenrotor

Aktueller Schritt: Teile werden 3D-gedruckt. Die mechanisch einfachen Teile sind fertig gedruckt.
Schaltplan der Elektronik ist fertig, Layout ist in Arbeit. Software ist angepasst.

Die SatNOGS-Elektronik verwendet einen Arduino Micro und Schrittmotortreiber von Polulu (Breakout-
Board flr A4988). Die Arduino-Software sollte auf einem normalen AtMega mit dem Arduino
Bootloader ladbar sein, als Ersatz fur das Breakoutboard werden Boards mit DRV8825 benutzt. Dieser
ist vom Interface her kompatibel: Ansteuerung tber Direction und Step-Pin, sowie Einstellung ob
Voll/Halbschrittansteuerung Uber Mode-Pins.

Da die Software 10kB grof ist, braucht es mindestens einen AtMegal68. Als Board kann in der
Arduino IDE dann zum Beispiel der Arduino Diecimilia/Duemilanove (16MHz), Arduino Nano (16MHz)
oder Arduino Mini (16MHz) gewahlt werden, um das Hex-File zu erstellen.

Aufbau der Antennen

Es wurde eine 4-Element 70cm-Yagi nach DK7ZB aufgebaut.

Aktueller Stand: Koax-Kabel fehlt noch. Danach durchmessen

Testbetrieb

Fur einen ersten Testbetrieb konnte ein FT817 mit CAT-Interface und Futro-Rechner auf der FH-
Clubstation installiert werden. DBOHDF ist wieder in Betrieb. Durch den vollen Zugriff kann eine
iterative SW-Einrichtung erfolgen.

Stuckliste

Wichtig: Bitte wegen der Kostentransparenz alle angefallenen Kosten hier hinterlegen!

Rotor

e Benotigte Teile: BOM - zu beschaffen!
o Rohre (Azimuth/Elevationsachse/Antennenboom) - beschafft (Stefan) - 10€
o Gewindestange (1m, M3) - beschafft (Stefan) - 1€

Kleinmechanikteile - Spende (Stefan) - 0€

Kugellager - kugelten noch rum (Sev) - 0€

Schrittmotor: Link (+1 fur Sebastian) - bestellt

Lichtschranke H21LOB oder kompatibel - noch vorhanden?

o

o

[¢]

[¢]
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High Altitude Object Tracker

e Arduino Micro, Schrittmotortreiber PCB files
o Schrittmotortreiber - bestellt (Stefan) - 5€
o AtMega48 sind noch da - kdnnen die benutzt werden?

Empfanger

e SDR-Stick mit SMB-Anschluss und TCXO - schon vorhanden
e TCXO - noch zu beschaffen

Technik

e Einplatinencomputer (WGT634U) - vorhanden (Sebastian)
e Verarbeitungsrechner (Atom-Board) - vorhanden (Stefan)
e CF-Karte 8GB - beschafft (Stefan) - 21€

Antennen

¢ Alu-Rohr rund 6mm - beschafft (Sebastian) Preis?
¢ Alu-Rohr rund 10mm - beschafft (Sebastian) Preis?
¢ Alu-Rohr 15x15mm - beschafft (Sebastian) Preis?
e 75Q Koaxleitung - vorhanden (Rolf)

¢ RG58-Kabel noch beschaffen

From:
http://loetlabor-jena.de/ - Létlabor Jena

Permanent link:

Last update: 2014/12/16 20:41

Lotlabor Jena - http://loetlabor-jena.de/


https://github.com/satnogs/satnogs-arduino
http://loetlabor-jena.de/
http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:hao-track:start&rev=1418762476

	High Altitude Object Tracker
	Zeitplan
	Anforderungen
	Konzept
	Bedienung
	Software
	Modus Satellitentracking
	Modus Ballontracking

	Hardware
	Rotor
	PC
	Empfänger


	Nachbau SatNOGS-Antennenrotor
	Aufbau der Antennen
	Testbetrieb
	Stückliste
	Rotor
	Empfänger
	Technik
	Antennen



